

Renovierung der Turnhalle Eschengraben (Prolog)

- **2009** entstand aus der Arbeit mit der AG „Fußball“ und den dabei vorgefundenen Räumlichkeiten/ sanitären Einrichtungen der Entschluss zu handeln und diese zu renovieren / sanieren
- **Oktober-Dezember 2009** fanden mehrere Gespräche zwischen ehemaligem Vorstand des Fördervereins, der Schulleitung und einer Pankower Jugendeinrichtung statt
- **Januar-Mai 2010** fanden vertiefende Gespräche zwischen dem Bezirk Pankow (Bürgermeister, Stadträtin), Schulleitung, Handwerksbetrieben und Händlern statt, um Projektrealisierende Fragen zu klären wie rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen, Materialbeschaffung, Gewinnung von Mitwirkenden, Aufstellung eines Zeitplans
- Ergebnis **September 2009-Mai 2010** sah wie folgt aus: die Schule sicherte ihre volle Bereitschaft und Unterstützung zu; die Mitwirkenden waren über die Pankower Jugendeinrichtung gefunden – es waren Jugendliche in Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben, die im Rahmen einer Berufsfindung auf ihren Einsatz brannten; die Finanzierung sollte über die Sponsorenläufe 2009/2010 bzw. über Spenden einzelner Handwerksbetriebe, welche ihre Bereitschaft in Aussicht gestellt hatten realisiert werden; eine Projekt begleitende Person (Architektin) erklärte ihre Bereitschaft; wir waren voller Zuversicht
- **Juli 2010** änderte sich alles! kurz vor den Sommerferien stand ein Gespräch zwischen Vertretern des BA Pankow, der Schulleitung und des Fördervereins an; das Ergebnis des Gespräches war für alle die das Projekt umsetzen wollten niederschmetternd und ernüchternd! die von seitens der Vertreter des BA Pankow gestellten Forderungen in Form von Garantien, Gewährleistung und Umsetzung waren für uns nicht umsetzbar und alles bis dahin geplante wurde über den Haufen geworfen! frustriert und wütend endete für uns das Gespräch und wir gingen in die Sommerferien
- **August 2010** die Zeit mit unseren Familien und ein kleines, ganz, ganz kleines positives Signal aus dem BA Pankow lies uns wieder hoffen das Projekt doch in irgendeiner Form umsetzen zu können
- **September 2010** wieder Gespräche und dem unbedingten Willen die Turnhalle für die Schüler in einen würdigen Rahmen umzugestalten, es wurde ein neuer Weg zur Umsetzung gefunden; der Zeitplan stand
- **8.10.-24.10.2010** ; die Finanzierung stand; über ein Förderprogramm des Bezirksamtes Pankow konnte das gesamte Material (und ein bisschen mehr) bestellt und gekauft werden; der Förderverein finanzierte vom 11.10.-15.10.2010 eine Firma für die vorbereitenden Malerarbeiten; den Rest finanzierten private Personen
Oktober 2010 endlich anpacken!